

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОТ «14» декабря 2012 года

О проекте строительства многоквартирного дома с пристроенной автостоянкой (1 этап строительства) по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская улица, участок 7, (западнее дома 38, литера А по 2-й Комсомольской улице)

№9 от «07» августа 2014 года

В соответствии с п.п. 4,6 ст. 19 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «СПб Реновация» внести в проектную декларацию от «14» декабря 2012 года О проекте строительства многоквартирного дома с пристроенной подземной автостоянкой (1 этап строительства) по адресу: Санкт-Петербург, 2-я Комсомольская улица, участок 7, (западнее дома 38, литера А по 2-й Комсомольской улице) следующие изменения:

1. Пункт 11 раздела «Об этапах и сроках реализации строительного проекта» проектной декларации изложить в следующей редакции:

11.	Об этапах и сроках реализации строительного проекта:	Первый этап- разработка, согласование, утверждение в установленном порядке проектной документации. Начало этапа – 25.10.2011 г. Окончание этапа – 29.11.2012 г. Второй этап – производство строительных и иных работ, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в т.ч. строительство (реконструкция) в соответствии с техническими условиями объектов инженерной инфраструктуры. Окончание этапа – получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию результата 1-го этапа строительства в срок до «31»декабря 2014 года включительно.
-----	--	---

2. Пункт 21 раздела «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» проектной декларации изложить с следующей редакцией:

21.	О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома с пристроенной подземной автостоянкой (1 этап строительства) – «31» декабря 2014 года.
-----	--	--

Директор проектов
ООО «СПб Реновация»



С.А. Алексеев